
Obra: Proinfância - Espaço Educativo Pró Infancia Tipo  C

Local: LOCALIDADE DE SUCESSO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
BDI = 20%

0

1 2 3 4 5 6 7 8
17.527,63

100%
4.854,35 4.854,35 2.427,17

40% 40% 20%
8.064,15 16.128,31 16.128,31

20% 40% 40%
68.650,58 68.650,58 34.325,29

40% 40% 20%
18.289,06 9.144,53 18.289,06

40% 20% 40%
21.189,92 21.189,92 10.594,96

40% 40% 20%
34.239,61 34.239,61 17.119,81

40% 40% 20%
3.510,85 2.633,14 2.633,14

40% 30% 30%
23.196,75 34.795,12 34.795,12 23.196,75

20% 30% 30% 20%
18.765,37 18.765,37 18.765,37 6.255,12

30% 30% 30% 10%
4.938,09 9.876,19 9.876,19

20% 40% 40%
9.495,18 9.495,18 4.747,59

40% 40% 20%
6.823,79 6.823,79 13.647,57 13.647,57 13.647,57 6.823,79 6.823,79

10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%
7.584,14 7.584,14 15.168,29 15.168,29 15.168,29 7.584,14 7.584,14

10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%
2.185,56 2.185,56 4.371,12 4.371,12 4.371,12 2.185,56 2.185,56

10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO GERAL DA OBRA

CODIGO DISCRIMINAÇÃO MESES TOTAIS

1            SERVIÇOS PRELIMINARES 17.528                 1,85% 17.527,63

TOTAL           
ACUMULADO

69.984,26

%

SUPERESTRUTURA 171.626               18,14% 241.610,70

MOVIMENTO DE TERRAS 12.136                 1,28% 29.663,49

287.333,35

2            

ESQUADRIAS 52.975                 5,60% 340.308,14

3            INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 40.321                 4,26%

425.907,16

4            

IMPERMEABILIZAÇÀO 8.777                   0,93% 434.684,29

5            PAREDES E PAINEIS 45.723                 4,83%

550.668,02

6            

PAVIMENTAÇÃO 62.551                 6,61% 613.219,24

7            COBERTURA 85.599                 9,05%

637.909,71

8            

PINTURA 23.738                 2,51% 661.647,66

9            REVESTIMENTOS 115.984               12,26%

729.885,52

10          

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 75.841                 8,02% 805.726,96

11          RODAPÉS E PEITORIS 24.690                 2,61%

827.582,55

12          

13          INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V 68.238                 7,21%

14          

15          INSTALAÇÃO SANITÁRIA 21.856                 2,31%
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4.215,48 4.215,48 6.323,22 6.323,22
20% 20% 30% 30%

1.379,43 2.758,87 2.758,87
20% 40% 40%

 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 1.330,56 1.330,56 2.661,12 2.661,12 2.661,12 2.661,12

10% 10% 20% 20% 20% 20%
242,28 242,28 242,28 484,57 484,57 484,57 242,28

10% 10% 10% 20% 20% 20% 10%
 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- 
EXTINTORES 836,39 836,39 836,39 836,39 836,39

20% 20% 20% 20% 20%
12.818,18 19.227,27 6.409,09 6.409,09 6.409,09 12.818,18

20% 30% 10% 10% 10% 20%
380,23 570,35 190,12 190,12 190,12 380,23

20% 30% 10% 10% 10% 20%
906,85 1.360,27 453,42 453,42 453,42 906,85

20% 30% 10% 10% 10% 20%

TOTAL DO MÊS (R$) 30.688,41 107.799,56 156.532,07 186.447,42 199.100,17 152.560,49 75.007,29 37.858,36 945.993,77 100,00%

TOTAIS ACUMULADOS (R$) 30.688,41 138.487,97 295.020,04 481.467,46 680.567,63 833.128,12 908.135,41 945.993,77

PERCENTUAL ACUMULADO 3,24% 14,64% 31,19% 50,90% 71,94% 88,07% 96,00% 100,00%

LOUÇAS E METAIS 21.077                 2,23% 848.659,96

0,73%

19          13.306                 1,41% 868.862,71

939.558,37

16          

871.285,54

21          4.182                   0,44% 875.467,48

17          BANCADAS 6.897                   

941.459,530,20%1.901                   SERVIÇOS DIVERSOS23          

855.557,13

22          ÁREAS EXTERNAS 64.091                 6,77%

945.993,770,48%4.534                   SERVIÇOS FINAIS24          

INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP20 2.422,83              0,26%
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