

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

DATA: MAIO/2015

ÁREA: 740,00M2

LOCAL: DISTRITO DE CURATIS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL- CE

BDI=23,25% LS=88,81%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR R\$	D I A S					
				%	30	%	60	%	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,15	7.072,30	100	7.072,30				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,26	7.406,02	100	7.406,02				
3.0	INFRA-ESTRUTURA	5,78	18.976,67	100	18.976,67				
4.0	PAREDES E PAINÉIS	0,43	1.427,85	50	713,93	50	713,93		
5.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,17	543,07					100	543,07
6.0	COBERTA	53,77	176.555,60	40	70.622,24	30	52.966,68	30	52.966,68
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,88	2.888,76			20	577,75	80	2.311,01
8.0	PISOS INTERNOS	25,73	84.471,00	30	25.341,30	40	33.788,40	30	25.341,30
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,02	6.647,35	30	1.994,21	40	2.658,94	30	1.994,21
10.0	PINTURA	0,17	571,14			50	285,57	50	285,57
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,63	21.781,53			50	10.890,77	50	10.890,77
	TOTAL SIMPLES SEM BDI	100,00	328.341,30	40,24	132.126,67	31,03	101.882,03	28,73	94.332,60
	BDI DE 23,25%		76.339,35	9,36	30.719,45	7,21	23.687,57	6,68	21.932,33
	TOTAL SIMPLES COM BDI	100,00	404.680,65	40,24	162.846,12	31,03	125.569,60	28,73	116.264,93
	TOTAL ACUMULADO			40,24	162.846,12	71,27	288.415,72	100,00	404.680,65