



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBO**  
*Secretaria de Obras e Serviços Públicos*

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
Fone/Fax: (88)3617-1408

**Cronograma Físico-Financeiro**

**Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA**

**MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	
		%	100%	
1.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	434.404,52	-
	TOTAL PARCIAL (%)	%	100,00%	
	TOTAL PARCIAL (R\$)	R\$	434.404,52	
	TOTAL GERAL DA OBRA	R\$	434.404,52	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

## Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
Fone/Fax: (88)3617-1408

### Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Pavimentação em pedra tosca

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

Local: Rua Principal - Oriente

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100%		
		R\$	2.871,03		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	100%		
		R\$	79.973,09		
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%		
TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)		R\$	82.844,13		
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 24,23%		R\$	R\$ 102.917,26		

**Cronograma Físico-Financeiro**

**Obra: Pavimentação em pedra tosca**

**MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE**

**Local: Rua SDO 01 - Oriente**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100%		
		R\$	771,56		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	100%		
		R\$	21.491,78		
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%		
TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)		R\$	22.263,34		
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 23,38%		R\$	R\$ 27.657,75		

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
*Secretaria de Obras e Serviços Públicos*

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
Fone/Fax: (88)3617-1408

**Cronograma Físico-Financeiro**

Obra: Pavimentação em pedra tosca

#REF!

Local: Rua SDO 02 - Oriente

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
		%	100%		
#REF!	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	238,21		
		%	100%		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	6.635,40		
	TOTAL PARCIAL (%)	%	100,00%		
	TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)	R\$	6.873,62		
	TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 24,23%	R\$	R\$ 8.539,09		

*(Handwritten signatures and initials)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
*Secretaria de Obras e Serviços Públicos*

Centro Administrativo Julietta Alves Timbó  
 C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
 Fone/Fax: (88)3617-1408

**Cronograma Físico-Financeiro**

Obra: Pavimentação em pedra tosca

#REF!

Local: Rua SDO 03 - Oriente

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
		%	100%		
#REF!	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	114,14		
		%	100%		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	3.179,46		
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%		
TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)		R\$	3.293,61		
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 24,23%		R\$	R\$ 4.091,65		

*[Handwritten signatures and initials]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

## Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
Fone/Fax: (88)3617-1408

### Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Pavimentação em pedra tosca

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

Local: Rua SDO 04 -Trecho I - Oriente

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100%		
		R\$	169,19		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	100%		
		R\$	4.712,94		
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%		
TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)		R\$	4.882,13		
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 24,23%		R\$	R\$ 6.065,08		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





**PREFEITURA**  
**TAMBORIL**  
COM VOCÊ NO CAMINHO CERTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
*Secretaria de Obras e Serviços Públicos*

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
C.N.P.J.: 07.705.817/0001-04  
Fone/Fax: (88)3617-1408

**Cronograma Físico-Financeiro**

**Obra: Pavimentação em pedra tosca**

**MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE**

**Local: Rua SDO 04 -Trecho II - Oriente**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100%		
		R\$	169,19		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	100%		
		R\$	4.712,94		
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%		
TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)		R\$	4.882,13		
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 24,23%		R\$	R\$ 6.065,08		

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
*Secretaria de Obras e Serviços Públicos*

Centro Administrativo Julietta Alves Timbó  
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
Fone/Fax: (88)3617-1408

**Cronograma Físico-Financeiro**

Obra: Pavimentação em pedra tosca

#REF!

Local: Rua SDO 04 -Trecho III - Oriente

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
		%	100%		
#REF!	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	560,42		
		%	100%		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	15.610,45		
	TOTAL PARCIAL (%)	%	100,00%		
	TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)	R\$	16.170,86		
	TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 24,23%	R\$	R\$ 20.089,07		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
*Secretaria de Obras e Serviços Públicos*

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
Fone/Fax: (88)3617-1408



**Cronograma Físico-Financeiro**

Obra: Pavimentação em pedra tosca

#REF!

Local: Rua Principal -Trecho I - Nova Roma

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
#REF!	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100%		
		R\$	1.748,86		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	100%		
		R\$	48.714,71		
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%		
TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)		R\$	50.463,57		
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 23,38%		R\$	R\$ 62.690,89		

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
*Secretaria de Obras e Serviços Públicos*

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
Fone/Fax: (88)3617-1408



**Cronograma Físico-Financeiro**

**Obra: Pavimentação em pedra tosca**

**#REF!**

**Local: Rua Principal -Trecho II - Nova Roma**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
		%	100%		
#REF!	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	402,92		
		%	100%		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	11.223,49		
	TOTAL PARCIAL (%)	%	100,00%		
	TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)	R\$	11.626,41		
	TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 23,38%	R\$	R\$ 14.443,49		

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
*Secretaria de Obras e Serviços Públicos*

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
Fone/Fax: (88)3617-1408

**Cronograma Físico-Financeiro**

Obra: Pavimentação em pedra tosca

#REF!

Local: Rua Frente Cemitério - Sucesso

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
#REF!	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100%		
		R\$	2.249,69		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	100%		
		R\$	62.665,48		
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%		
TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)		R\$	64.915,17		
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 24,23%		R\$	R\$ 80.644,12		

*[Handwritten signatures and initials]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
*Secretaria de Obras e Serviços Públicos*

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
 C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
 Fone/Fax: (88)3617-1408

**Cronograma Físico-Financeiro**

Obra: Pavimentação em pedra tosca

#REF!

Local: Rua Basílio de Castro - Sucesso(cemitério)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
#REF!	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100%		
		R\$	1.299,87		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	100%		
		R\$	36.208,02		
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%		
TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)		R\$	37.507,89		
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 24,23%		R\$	R\$ 46.596,05		

*(Handwritten signatures and initials)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
**Secretaria de Obras e Serviços Públicos**

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
 C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
 Fone/Fax: (88)3617-1408

**Cronograma Físico-Financeiro**

**Obra: Pavimentação em pedra tosca**

**#REF!**

**Local: Rua Principal - Ramalhete**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		
#REF!	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100%		
		R\$	1.523,29		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	100%		
		R\$	42.431,46		
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%		
TOTAL PARCIAL S/ BDI (R\$)		R\$	43.954,75		
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 23,38%		R\$	R\$ 54.604,99		

*Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.*