



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com

CARTA PROPOSTA COMERCIAL



Tamboril - CE, 01 de Setembro de 2021

À
Prefeitura Municipal de Tamboril
Comissão Permanente de Licitação
Tamboril - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2021/TP

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS DISTRITOS, LOCALIDADES E BAIRROS NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 25/2021, SOP - CE.

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2021/TP**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 2.793.553,11 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS)**, com prazo de execução de **06 (seis) meses**. Cujo objeto é **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS DISTRITOS, LOCALIDADES E BAIRROS NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 25/2021, SOP - CE**



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) **Ana Maria Facundo Alves**, Carteira de Identidade nº **20081137618** expedida em 04 de Setembro de 2012 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará e CPF nº **381.286.323-53**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ nº. 01.795.971/0001-38
Ana Maria Facundo Alves
Sócia Administradora
CPF nº 381.286.323-53

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 CNPJ: 01.795.971/0001-38



CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Obra
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM
 DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS DISTRITOS, LOCALIDADES E BAIRROS NO
 MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

Bancos
 SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 83,85%
 Mensalista: 47,70%

B.D.I.
 28,6%

Item	Descrição	Und	Quant.	Total
1	LOCALIDADE DE AÇUDINHO	m ²	3.549,00	222.460,92
2	LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA	m ²	7.131,00	446.990,36
3	LOCALIDADE DE CAÇIMBAS	m ²	1.989,26	124.692,20
4	LOCALIDADE CARVALHO	m ²	2.142,00	134.266,35
5	LOCALIDADE GROTA VERDE	m ²	5.116,37	320.707,91
6	LOCALIDADE HOLANDA	m ²	5.764,85	361.356,39
7	LOCALIDADE MONTE AZUL	m ²	11.599,00	727.056,68
8	LOCALIDADE SUCESSO	m ²	2.544,00	159.464,80
9	LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ	m ²	4.731,09	296.557,51
Valor m ² de área pavimentada =>				62,68

2.172.280,80
 621.272,31
 2.793.553,11

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

Tipo de Licitação MENOR PREÇO GLOBAL
 Abertura da Licitação 01/09/2021 13:30
 Número do Processo Licitatório 010/2021/TP/2021

O presente orçamento importa o valor de R\$ 2.793.553,11 (Dois milhões, setecentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos).
 Tamboril - 01 de setembro de 2021



FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739-D

RUA PADRE ANTONIO CORREIA DE SÁ - VILA AZUL - Boa Viagem / CE
 088 996658636 / conjaslicitacoes@hotmail.com

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA FACUNDO ALVES
 Sócia Administradora



Obra
**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM
 DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS DISTRITOS, LOCALIDADES E BAIRROS NO
 MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE**

Bancos
 SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
 28,6%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 83,85%
 Mensalista: 47,70%

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100	778,12	1.000,66	100.066,00
1.1	COMP 01 Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					100.066,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	4,87	470,79	605,44	2.948,49
2.1	C2872 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	m ²	48816,57	0,07	0,09	4.393,49
2.2	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m ²	120	149,65	192,45	23.094,00
2.3	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA					2.590.802,61
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	m ²	44983,46	36,21	46,57	2.094.879,73
3.1	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M	12777,02	23,51	30,23	386.249,31
3.2	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	m ³	191,67	45,01	57,88	11.093,86
3.3	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	191,67	399,94	514,32	98.579,71
3.4	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					72.248,52
4		LIMPEZA DA OBRA	m ²	48816,57	1,15	1,48	72.248,52
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral



Tipo de Licitação MENOR PREÇO GLOBAL
 Abertura da Licitação 01/09/2021 13:30
 Número do Processo Licitatório 010/2021/TP/2021

O presente orçamento importa o valor de R\$ 2.793.553,11 (Dois milhões, setecentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos).

Tamboril - 01 de setembro de 2021

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA FACUNDO ALVES
 Sócia Administradora

RUA PADRE ANTONIO CORREIA DE SÁ - VILA AZUL - Boa Viagem / CE
 088 996658636 / conjasflitacoes@hotmail.com

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739-D



Obra
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS
RUAS DE DIVERSOS DISTRITOS, LOCALIDADES E BAIRROS NO MUNICÍPIO DE
TAMBORIL/CE

Bancos
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
28,6%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 8,85%
Mensalista: 47,70%



Planilha Orçamentária Analítica

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							100.068,00	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	1,0000000	12.968,64	12.968,64
Insumo	I8590	SEINFRA	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	Material	HxMÉS	1,0000000	5.798,49	5.798,49
Insumo	I8584	SEINFRA	ENGENHEIRO JÚNIOR	Material	HxMÉS	0,5000000	14.340,29	7.170,14
					Total para 6 meses =>	77.811,84	Fração de 100% =>	778,12
					Valor do BDI =>	222,54	Valor com BDI =>	1.000,66
					Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	100.068,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES							30.435,98	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	LOCAÇÃO DA OBRA	HA	1,0000000	470,79	470,79
Insumo	I0700	SEINFRA	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	Equipamento	H	2,0000000	74,14	148,29
Insumo	I0758	SEINFRA	NÍVEL (CHP)	Equipamento	H	4,0000000	0,68	2,73
Insumo	I0775	SEINFRA	TEODOLITO (CHP)	Equipamento	H	4,0000000	1,34	5,37
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	4,0000000	16,57	66,28
Insumo	I2445	SEINFRA	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	5,0000000	29,98	149,88
Insumo	I2382	SEINFRA	NIVELADOR	Mão de Obra	H	4,0000000	24,56	98,25
					Valor do BDI =>	134,65	Valor com BDI =>	605,44
					Quant. =>	4,8700000	Preço Total =>	2.948,49

2.2							0,09	
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	RODOVIÁRIA	m²	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	I0642	SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	75,65	0,00
Insumo	I0756	SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	Equipamento	H	0,0003000	215,73	0,06
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0006000	15,36	0,01
					Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>	0,09
					Quant. =>	48.818,5700000	Preço Total =>	4.393,49

2.3							192,45	
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	149,65	149,65
Insumo	I0537	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	Material	m²	1,0200000	36,16	36,87
Insumo	I1725	SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,1500000	15,35	2,30
Insumo	I1691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,5000000	12,46	56,06
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	15,36	30,73
Insumo	I1100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,0000000	24,69	24,69
					Valor do BDI =>	42,80	Valor com BDI =>	192,45
					Quant. =>	120,0000000	Preço Total =>	23.094,00

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							2.590.802,61	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	REVESTIMENTO EM PEDRA	m²	1,0000000	36,21	36,21
Insumo	I0111	SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	m³	0,1500000	60,15	9,02
Insumo	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,1500000	65,27	9,79
Insumo	I0724	SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	Equipamento	H	0,0500000	23,79	1,19
Insumo	I0726	SEINFRA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	Equipamento	H	0,0100000	82,92	0,83
Insumo	I0445	SEINFRA	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	20,52	6,16
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	15,36	9,22
					Valor do BDI =>	10,36	Valor com BDI =>	46,57
					Quant. =>	44.983,4800000	Preço Total =>	2.094.879,73

3.2							30,23	
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0385	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	1,0000000	23,51	23,51
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	m³	0,0150000	40,72	0,61
Composição Auxiliar	C3211	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS	m³	0,0370000	4,08	0,15
Composição Auxiliar	C3268	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	0,0340000	333,04	11,32
Composição Auxiliar	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	PAREDES E FORROS	m³	0,2500000	4,45	1,11
Insumo	I2544	SEINFRA	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	Material	M	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2500000	15,36	3,84
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1500000	20,52	3,08
					Valor do BDI =>	6,72	Valor com BDI =>	30,23
					Quant. =>	12.777,0200000	Preço Total =>	386.249,31



Obra
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS
RUAS DE DIVERSOS DISTRITOS, LOCALIDADES E BAIRROS NO MUNICÍPIO DE
TAMBORIL/CE

Bancos
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
28,6%



CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Planilha Orçamentária Analítica

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO	m³	1,0000000	45,01	45,01
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,9300000	15,36	45,01

Valor do BDI => 12,87 Quant. => 191,6700000 Valor com BDI => 57,88 Preço Total => 11.093,86

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	1,0000000	399,94	399,94
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,7780000	66,69	51,88
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,9668000	75,28	72,70
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000000	0,55	121,72
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	15,36	153,63

Valor do BDI => 114,38 Quant. => 191,6700000 Valor com BDI => 514,32 Preço Total => 98.579,71

4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	LIMPEZA FINAL	m²	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0750000	15,36	1,15

Valor do BDI => 0,33 Quant. => 48.816,5700000 Valor com BDI => 1,48 Preço Total => 72.248,52

Tipo de Licitação MENOR PREÇO GLOBAL
Abertura da Licitação 01/09/2021 13:30
Número do Processo Licitatório 010/2021/TP/2021
Tamboril - 01 de setembro de 2021

Total sem BDI 2.172.280,80
Total do BDI 621.272,31
Total Geral 2.793.553,11



CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Obra
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM
DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS DISTRITOS, LOCALIDADES E BAIRROS NO
MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

Bancos
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
28,6%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,85%
Mensalista: 47,70%

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Preço	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%
		100.066,00	25.016,50	25.016,50	10.006,60	10.006,60	20.013,20	10.006,60
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100.066,00	25.016,50	25.016,50	10.006,60	10.006,60	20.013,20	10.006,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		30.435,98	12.174,39	6.087,20	6.087,20	6.087,20		
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	2.948,49	1.179,40	589,70	589,70	589,70		
2.2	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	4.393,49	1.757,40	878,70	878,70	878,70		
2.3	PLACAS PADRÃO DE OBRA	23.094,00	9.237,60	4.618,80	4.618,80	4.618,80		
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%
		2.690.802,61	259.080,26	259.080,26	518.160,52	518.160,52	777.240,78	518.160,52
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	2.094.879,73	209.487,97	418.975,95	418.975,95	418.975,95	628.463,92	418.975,95
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	386.249,31	38.624,93	77.249,86	77.249,86	77.249,86	115.874,79	77.249,86
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	11.093,86	1.109,39	2.218,77	2.218,77	2.218,77	3.328,16	2.218,77
3.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	98.579,71	9.857,97	19.715,94	19.715,94	19.715,94	29.573,91	19.715,94
4	LIMPEZA DA OBRA	100,00%	72.248,52					100,00%
		72.248,52	72.248,52					72.248,52
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	72.248,52	72.248,52					72.248,52
Total:		2.793.553,11	37.190,89	290.183,96	534.254,32	534.254,32	797.250,99	600.415,64
Acumulado:		37.190,89	37.190,89	327.374,85	861.629,17	1.395.883,49	2.193.134,48	2.793.553,11

Tamboril - 01 de setembro de 2021

ANA MARIA FACUNDO ALVES
Sócia Administradora

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA FACUNDO ALVES
Sócia Administradora

RUA PADRE ANTONIO CORREIA DE SÁ - VILA AZUL - Boa Viagem / CE
088 996658636 / conjasflicitacoes@hotmail.com





CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Obra
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE SEINFRA - 027 - Ceará
 EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS DISTRITOS, LOCALIDADES E
 BAIRROS NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

B.D.I.
28,6%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 83,85%
 Mensalista: 47,70%

Desmonstrativo de Taxa de BDI

Despesas Indiretas	5,51
AC Administração Central	3,80
DF Despesas Financeiras	1,21
R Riscos	0,50
Benefício	9,43
S + G Garantial/Seguro	0,74
L Lucro	8,69
I Impostos	10,15
PIS	0,65
COFINS	3,00
ISS	2,00
CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
BDI	28,60%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\frac{I}{100} \right) \left(1 + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{F}{100} \right)}{1 - \left(\frac{T+S+C+L}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100 = \left[\left(\frac{(1+I)(1+r)(1+f)}{1-(t+s+c+l)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Tamboril - 01 de setembro de 2021



FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739-D

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA FACUNDO ALVES
 Sócia Administradora

RUA PADRE ANTONIO CORREIA DE SÁ - VILA AZUL - Boa Viagem / CE
 088 996658636 / conjaslicitacoes@hotmail.com



CONJASF
CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Obra
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM
DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS DISTRITOS, LOCALIDADES E BAIRROS
NO MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

Bancos
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
28,6%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,85%
Mensalista: 47,70%

Encargos Sociais - Mão de Obra Horista e Mensalista - Tabela SEINFRA 027 e 027.1 (desonerada)

Código	Descrição	Com desoneração		Sem desoneração	
		Horista %	Mensalista %	Horista %	Mensalista %
Grupo A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,00%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,37%
Total (A + B + C + D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,01%



FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 13739-D

Tamboril - 01 de setembro de 2021

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANIA MARIA FACUNDO ALVES
Sócia Administradora

RUA PADRE ANTONIO CORREIA DE SÁ - VILA AZUL - Boa Viagem / CE
088 996658636 / conjasflicitacoes@hotmail.com



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL




À
Prefeitura Municipal de Tamboril
Comissão Permanente de Licitação
Tamboril - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2021/TP

Dados pessoais do representante e o procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: **Ana Maria Facundo Alves**
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Casada
PROFISSÃO: Empresária
RG: 2008113761-8 SSP-CE
CPF: 381.286.323-53
DOMICÍLIO: Rua João Inácio de Carvalho, nº 148, Bairro Vila Azul
CEP: 63.870-000
CIDADE: Boa Viagem
UF: Ceará
TELEFONE: (88) 3427-1111 - (88) 9690-8787
EMAIL: conjasf@hotmail.com ou conjasflicitacoes@hotmail.com


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Facundo Alves
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53

Tamboril - CE, 01 de Setembro de 2021

