



PREFEITURA
TAMBORIL
COM VOCÊ NO CAMINHO CERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04
Fone/Fax: (88)3617-1408

Obra: PAVIMENTAÇÃO
Município: Tamboril-Ce.
Local: Rua Vicente Ferreira - Distrito Sucesso

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.659,04
1.1	Administração da obra	mês	1,00	R\$ 1.659,04	R\$ 1.659,04
2.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 46.212,72
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	Locação e Nivelamento	m	196,00	R\$ 0,26	R\$ 50,96
2.1.2	Placa da Obra	m ²	12,00	R\$ 78,06	R\$ 936,72
2.2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	Reconformação - patrolagem da plataforma	m ²	1.372,00	R\$ 0,05	R\$ 68,60
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	Pavimentação em pedra tosca, s/ rejuntamento(agregado a	m ²	1.372,00	R\$ 20,84	R\$ 28.592,48
2.4	DRENAGEM				
2.4.1	Meio-fio de concreto moldado no local, p/ vias urbanas.	m	392,00	R\$ 28,72	R\$ 11.258,24
2.4.2	Sarjeta (piso cimentado c/ argamassa de cimento e areia 1:4 esp:1.5cm)	m ²	196,00	R\$ 23,01	R\$ 4.509,96
2.5	SERVIÇOS FINAIS				
2.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	1.372,00	R\$ 0,58	R\$ 795,76
TOTAL GERAL S/ BDI				R\$	47.871,76
BDI 20%				R\$	9.574,35
TOTAL GERAL C/ BDI				R\$	57.446,11

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

Local: Rua Vicente Ferreira - Distrito Sucesso

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	PAVIMENTAÇÃO	%	50%	50%	
		R\$	829,52	829,52	-
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	50%	50%	
		R\$	23.106,36	23.106,36	
TOTAL PARCIAL (%)		%	33,00%	32,00%	
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$	23.935,88	23.935,88	
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI		R\$	57.446,11		