

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
DATA: JANEIRO/2012  
LOCAL: RUASDO 09- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>R\$ 2.480,12</b>
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	2,00	R\$ 1.240,06	R\$ 2.480,12
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 34.542,00</b>
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO C/ AUXILIO TOPOGRAFICO	m <sup>2</sup>	1.050,00	R\$ 0,26	R\$ 273,00
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	RECONFORMA-PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m <sup>2</sup>	1.050,00	R\$ 0,05	R\$ 52,50
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS	m	300,00	R\$ 27,58	R\$ 8.274,00
3.2	SARJETA C/ ARGAMASSA DE CIMENO E AREIA	m	150,00	R\$ 23,01	R\$ 3.451,50
3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, S/ REJUNT. AGREGADO A	m <sup>2</sup>	1.050,00	R\$ 20,84	R\$ 21.882,00
<b>4.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	1.050,00	R\$ 0,58	R\$ 609,00
<b>TOTAL S/ BDI</b>					<b>R\$ 37.022,12</b>
<b>BDI 20%</b>					<b>R\$ 7.404,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 44.426,54</b>



PREFEITURA  
**TAMBORIL**  
COM VOCÊ NO CAMINHO CERTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
*Secretaria de Obras e Serviços Públicos*

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04  
Fone/Fax: (88)3617-1408

**Cronograma Físico-Financeiro**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA**

**MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE**

**LOCAL: AVENIDA SANTOS DUMONT- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	50%	50%	
		R\$	1.240,06	1.240,06	-
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	50%	50%	
		R\$	17.271,00	17.271,00	
TOTAL PARCIAL (%)		%	<b>33,00%</b>	<b>32,00%</b>	
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$	<b>18.511,06</b>	<b>18.511,06</b>	
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI		R\$			<b>44.426,54</b>