

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

DATA: SETEMBRO/2013

LOCAL: RUA LUIZ CAMELO DE PAIVA- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.051,38
1.1	Administração da obra	mês	1,00	R\$ 559,61	R\$ 559,61
2.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 15.588,00
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO C/ AUXILIO TOPOGRAFICO	m ²	441,00	R\$ 0,26	R\$ 114,66
2.1.2	PLACA DA OBRA	m ²	12,00	R\$ 78,06	R\$ 936,72
2.2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	RECONFORMA-PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m ²	441,00	R\$ 0,05	R\$ 22,05
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS	m	126,00	R\$ 28,72	R\$ 3.618,72
2.3.2	SARJETA C/ ARGAMASSA DE CIMENO E AREIA	m	63,00	R\$ 23,01	R\$ 1.449,63
2.3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, S/ REJUNT. AGREGADO A	m ²	441,00	R\$ 20,84	R\$ 9.190,44
4.0	SERVIÇOS FINAIS				
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	441,00	R\$ 0,58	R\$ 255,78
TOTAL S/ BDI					R\$ 16.639,38
BDI 20%					R\$ 3.327,88
TOTAL GERAL					R\$ 19.967,26

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

LOCAL: RUA LUIZ CAMELO DE PAIVA- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		90 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100%		
		R\$	559,61		-
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	100%		
		R\$	15.588,00		
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%		
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$	16.147,61		
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI			R\$		19.967,26