



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04
Fone/Fax: (88)3617-1408

Obra: **INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO**

MAPP:1820

Município: **Tamboril-Ce.**

Local: **Loteamento Novo Tamboril**

PLANILHA UNIFICADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 297.168,77
1.1	RUA DE ACESSO 01	m ²	273,00	R\$ 11.198,91	R\$ 11.198,91
1.2	RUA DE ACESSO 02	m ²	272,65	R\$ 11.184,55	R\$ 11.184,55
1.3	RUA PROJETADA 01	m ²	1.400,00	R\$ 58.594,71	R\$ 58.594,71
1.4	RUA PROJETADA 02	m ²	1.621,20	R\$ 66.504,28	R\$ 66.504,28
1.5	RUA PROJETADA 03	m ²	564,41	R\$ 23.153,02	R\$ 23.153,02
1.6	RUA PROJETADA 04	m ²	427,00	R\$ 17.516,24	R\$ 17.516,24
1.7	RUA PROJETADA 05	m ²	1.250,55	R\$ 51.299,61	R\$ 51.299,61
1.8	RUA PROJETADA 06	m ²	840,00	R\$ 34.458,18	R\$ 34.458,18
1.9	RUA PROJETADA 07	m ²	840,00	R\$ 34.458,18	R\$ 34.458,18
TOTAL GERAL				R\$	297.168,77

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

Local: Loteamento Novo Tamboril

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	PAVIMENTAÇÃO	%	50%	50%	
		R\$	148.584,39	148.584,39	-
	TOTAL PARCIAL (%)	%	50,00%	50,00%	
	TOTAL PARCIAL (R\$)	R\$	148.584,39	148.584,39	
	TOTAL GERAL DA OBRA	R\$			297.168,77