

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
DATA: JANEIRO/2012
LOCAL: RUAS DO 10- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 2.645,46
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	2,00	R\$ 1.322,73	R\$ 2.645,46
2.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 36.844,80
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO C/ AUXILIO TOPOGRAFICO	m²	1.120,00	R\$ 0,26	R\$ 291,20
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	RECONFORMA-PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	1.120,00	R\$ 0,05	R\$ 56,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS	m	320,00	R\$ 27,58	R\$ 8.825,60
3.2	SARJETA C/ ARGAMASSA DE CIMENO E AREIA	m	160,00	R\$ 23,01	R\$ 3.681,60
3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, S/ REJUNT. AGREGADO A	m²	1.120,00	R\$ 20,84	R\$ 23.340,80
4.0	SERVIÇOS FINAIS				
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.120,00	R\$ 0,58	R\$ 649,60
TOTAL S/ BDI					R\$ 39.490,26
BDI 20%					R\$ 7.898,05
TOTAL GERAL					R\$ 47.388,31



PREFEITURA
TAMBORIL
COM VOCÊ NO CAMINHO CERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04
Fone/Fax: (88)3617-1408

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

LOCAL: RUASDO 10- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	50%	50%	
		R\$	1.322,73	1.322,73	-
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	50%	50%	
		R\$	18.422,40	18.422,40	
TOTAL PARCIAL (%)		%	33,00%	32,00%	
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$	19.745,13	19.745,13	
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI		R\$			47.388,31